

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和01年08月08日

計画の名称	矢掛町総合運動公園の維持管理計画												
計画の期間	平成30年度 ~ 平成30年度 (1年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	矢掛町												
計画の目標	平成26年度に全面供用開始した、矢掛町唯一の都市公園である矢掛町総合運動公園の長寿命化計画を策定することにより、計画的な改築・更新を行い、施設の長寿命化、安全性の確保、ライフサイクルコストの縮減を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	9	A	9	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H30当初)	中間目標値	最終目標値 (H30末)
1	矢掛町総合運動公園のH26年供用開始部分(13.9ha)の長寿命化計画を策定する。 矢掛町総合運動公園の長寿命化計画の進捗率 (策定済面積/供用面積)	16%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H30	H31	R02	R03	R04					
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	矢掛町	直接	矢掛町	-	-	矢掛町総合運動公園長寿 命化計画策定事業	長寿命化計画の策定	矢掛町							9		未策定	
												小計							9		
												合計								9	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
本事業を主管とする建設課で数値目標の達成状況や事業効果の発現状況を検証するとともに、その要因を分析した。	令和元年 8 月
	公表の方法
	ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	矢掛町総合運動公園において、新たに供用された施設の長寿命化計画を策定することで、公園全体の施設の長寿命化のための基本方針と、日常的な維持管理に関する基本方針について整理できる。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	特になし。
特記事項（今後の方針等）	
この計画で策定した矢掛町総合運動公園長寿命化計画に基づいて矢掛町総合運動公園の整備を行う。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%