

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
岡山県	矢掛町	矢掛	矢掛 小林					①・②		③・④	
		美川	上高末 下高末 宇角 内田					①・②		③・④	
		三谷	東三成 横谷 横谷第2					①・②		③・④	
		山田	里山田 南山田 中					①・②		③・④	
		川面	宇内 西川面 東川面					①・②		③・④	
		中川	本堀 浅海 江良					①・②		③・④	
		小田	小田					①・②		③・④	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。